

群馬県立敷島公園水泳場 建替え工事のお知らせ

敷島公園水泳場は整備から約30年が経過し、老朽化が顕著になっています。また、水深や観客席等が最新の基準を満たしていない状況です。

このため、県民の健康増進や体力づくり、競技力の向上、敷島公園の活性化に向け、下記の通り新たな屋内水泳場に建替えをすることとなりました。

建替え工事期間中は、公園利用者をはじめ地域の皆様方にご迷惑をお掛けしますが、細心の注意を払いながら安全に施工してまいりますので、何とぞご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

記

1. 工事概要

- (1) 予定期間：令和7年4月1日～令和10年7月31日
- (2) 工事内容：現水泳場の解体、新水泳場の建設
- (3) 作業時間：午前8時00分～午後5時10分
※前後に準備片づけを行います。状況により、時間外作業を行う場合があります。
- (4) 休日：土曜日・日曜日・祝日
※平日イベントで公園利用者が多い日は、利用者に影響の少ない作業とします。

2. 工事スケジュール

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
準備工事	～5月			
解体工事	R7.6月～R8.1月			
新築工事	R8.2月～R10.7月（工期 約30か月）			
開業準備			R10.8月～R10.10月	
運営			R10.11月 OPEN	

3. 連絡先

しきしま SWIM オアシス株式会社（代表企業：清水建設株式会社）

住所: 高崎市栄町 14-5 内堀ビル5階 TEL: 027-327-5366

（発注者：群馬県県土整備部 都市整備課）


裏面へ続く

4. 工事関係者及び工事車両の経路

資材搬入出等のため、工事車両が主に下記の経路にて通行いたします。公園利用者や周辺道路の通行車両の安全に配慮した対策を行います。

(国体道路側 ゲート整備前)

R7.4 ~ R7.6 の状況



(国体道路側 ゲート整備後)

R7.6 以降の状況



- ・工事車両は朝の通学時間帯を避けて通行します
- ・工事車両は徐行し、車両に誘導員を配置します

- ・工事車両の出入口に誘導員を配置します
- ・現場には左折入場、国体道路には左折出場を行います

5. 園路の通行

工事範囲の周りにフェンス（仮囲い）を設置するため、園路の一部（緑点線）の幅が狭まります。安全な通行に支障のない幅を確保するよう配慮いたしますが、通行に際してはご注意ください。



6. その他

事業や工事の情報は県ホームページにてお知らせします。

群馬県都市整備課 HP <https://www.pref.gunma.jp/soshiki/369/>

